Compte-Rendu de la 3ème réunion
Date : Lundi 2 mars

Lors de cette réunion, nous avons tout d'abord fait un point sur l'avancement du travail de chacun.

Concernant la partie graphique, Arnaud a indiqué que le travail avance correctement. L'interface ne présente actuellement pas de bug particulier. L'affichage principal du jeu est fonctionnel et le fichier main permet de lancer l'interface d'accueil jeu.
Arthur a présenté l'avancement concernant la gestion des propriétés, qui est désormais opérationnelle. De son côté, Thomas a détaillé le travail réalisé sur le modèle du jeu, notamment la structure des joueurs et des propriétés ainsi que les fonctions d'initialisation. La gestion des déplacements des joueurs et du crédit écologique est en bonne voie.

Un point important a été abordé sur les tests unitaires. Les premiers tests fonctionnent correctement. Il a été rappelé que les tests doivent être séparés du fichier main et idéalement répartis dans plusieurs fichiers distincts, par exemple un fichier de test pour les joueurs, un autre pour les propriétés, etc. Les tests doivent principalement porter sur le modèle et le contrôleur, la partie vue n'étant pas prioritaire à ce stade, même s'il serait préférable à terme de vérifier également les interactions graphiques (gestion des clics, ouverture des fenêtres, bon fonctionnement des boutons).
Nous avons également discuté de certains choix techniques. Le tirage aléatoire pourra être implémenté à l'aide d'une bibliothèque adaptée. La modélisation du plateau a été validée sous la forme d'un tableau contenant les différentes propriétés et leurs index, ce qui facilitera la gestion des déplacements et des interactions avec les cases.
Concernant l'interface graphique, il a été recommandé de gérer le positionnement des éléments en fonction du centre ainsi que des côtés gauche et droit de la fenêtre, en tenant compte des ratios de taille. Cette approche permettra de conserver un affichage cohérent quelle que soit la dimension de la fenêtre.
Un rappel méthodologique a été fait sur la gestion du projet avec Git. Il a été conseillé de travailler d'abord sur des branches parallèles puis d'effectuer des merges réguliers, idéalement toutes les deux semaines ou à chaque fin de phase du diagramme de Gantt. Cela permettra d'éviter un merge final trop complexe et de garantir que toute l'équipe reparte d'une version commune et stable. Les branches devenues inutiles pourront ensuite être supprimées après fusion dans la branche principale.
Enfin, un point a été fait sur l'utilisation de la bibliothèque CMocka. Les warnings générés ne sont pas nécessairement problématiques tant qu'aucune erreur bloquante n'apparaît. Il faudra néanmoins les signaler et les expliquer dans la documentation ou lors du rendu si ceux-ci persistent.

La prochaine réunion est fixée au vendredi 20 mars à 16h00.