Compte-Rendu de la 2ème réunion

Date : Vendredi 13 février

Lors de cette réunion, nous avons validé le cahier des charges ainsi que le diagramme de Gantt réalisés précédemment. Nous avons également décidé d'ajouter un plan de version afin de mieux structurer le développement et de définir les fonctionnalités attendues pour chaque étape. La première version devra intégrer un ensemble minimal de fonctionnalités permettant d'obtenir une version jouable du jeu.

Le cahier des charges a été complété avec l'ajout des conditions de fin de partie. Il devra être mis à jour et déposé sur notre dépôt GitLab.

Sur le plan technique, nous avons fait le choix de la bibliothèque graphique SDL2 pour le développement de l'interface. L'animation est importante afin de rendre l'application plus interactive et se démarquer, notamment pour le déplacement des pions, le retournement des cartes et le lancer de dés.

Plusieurs fonctionnalités supplémentaires ont été proposées. Nous avons évoqué la possibilité d'ajouter un système de sauvegarde et de chargement de partie via un onglet dédié. Une option permettant de limiter le nombre de tours a également été envisagée afin de proposer des parties rapides. Enfin, l'utilisation d'une base de données MySQL a été suggérée pour enregistrer les scores et conserver un historique des parties.

Un rappel important a été fait concernant l'architecture MVC, qui devra être respectée tout au long du projet afin de garantir une bonne organisation du code.

Concernant la gestion du projet, nous devons régulièrement mettre notre travail sur GitLab et utiliser différentes branches pour faciliter l'intégration et le suivi des contributions de chacun.

D'ici la prochaine réunion, nous devons :

- Mettre à jour et déposer le cahier des charges sur GitLab.
- Définir précisément les fonctionnalités de la première version.
- Commencer l'implémentation des premières fonctionnalités du jeu.
- Structurer correctement le dépôt avec des branches adaptées.

La prochaine réunion est fixée au lundi 2 mars à 14h.