Compte-Rendu réunion de groupe

Date : Mardi 3 mars

Lors de cette réunion de groupe, nous avons principalement fait un point sur les difficultés rencontrées depuis le lancement du projet ainsi que sur l'organisation générale du développement. L'objectif était de réajuster notre répartition du travail et notre diagramme de Gantt afin de mieux correspondre aux compétences de chacun et de garantir une meilleure compatibilité entre les différents modules du projet.

Un premier point important a concerné l'utilisation de Git et la gestion du dépôt partagé. Thomas, qui avait déjà bien pris en main l'outil et résolu plusieurs problèmes liés aux branches et aux conflits, nous a présenté un petit tutoriel afin d'harmoniser nos méthodes de travail. Cela a permis de clarifier l'utilisation des branches, des commits et des fusions afin d'éviter des problèmes d'intégration par la suite.

Nous nous sommes ensuite mis d'accord sur plusieurs éléments communs du projet, notamment la représentation du plateau ainsi que la définition des différentes cases et de leurs noms. Cette étape était importante afin que chacun puisse développer sa partie avec une vision cohérente du modèle global du jeu.

Concernant le système écologique, Thomas avait déjà commencé à développer une première base de travail autour de l'indice écologique. Nous avons décidé qu'il partagerait cette structure avec Titouan afin que celui-ci puisse reprendre et développer l'ensemble du système écologique du jeu, notamment la gestion des événements, des cartes et des indices écologiques personnels et globaux.

Enfin, nous avons revu en détail la répartition des tâches du projet afin d'obtenir une organisation plus claire et plus adaptée :

- Arnaud prend en charge l'interface graphique ainsi qu'une aide générale à l'intégration et aux finitions du projet.
- Titouan développe les événements, les cartes ainsi que tout le système écologique personnel et global.
- Thomas s'occupe de la gestion des joueurs et des tours de jeu.
- Arthur développe les règles économiques, la gestion des cases, les achats ainsi que la modélisation du plateau.

Cette réunion a permis de clarifier l'organisation du groupe et de consolider les bases techniques nécessaires avant de poursuivre le développement plus avancé du projet.