Compte rendu de la réunion de Lancement
Date : 30 janvier 2026

Choix du sujet et objectifs :
Lors de cet échange avec notre enseignant, nous avons discuté de deux idées pour notre projet. La première était la création d'un gestionnaire d'emplois du temps et la deuxième la réalisation d'un Monopoly avec des règles spéciales. Après discussion, nous avons choisi de nous lancer dans le développement du Monopoly, car ce sujet nous semble intéressant, et permet d'exploiter un modèle de nombreuses fonctionnalités tout en proposant une interface graphique.

Organisation du projet et livrables :
Nous avons pris note des échéances pour les différentes étapes du module. Notre premier grand rendez-vous est fixé au 13 février avant 23h55 : nous devrons déposer sur Moodle notre diagramme de Gantt accompagné d'une description textuelle d'une page détaillant les fonctionnalités et la répartition des tâches entre nous.
Nous avons également parlé de la notation du projet. Elle sera principalement basée sur nos rendus sur GitLab. Nous devons donner un accès "développeur" au professeur sur notre dépôt. La répartition équitable du travail sera vérifiée via l'analyse des commits de chacun. La version finale du code devra être déposée sur la branche master le 6 juin à 14h00 et devra être parfaitement compilable sous Linux, l'environnement de développement que nous avons choisi.

Contraintes techniques et méthodologie :
Sur le plan technique, nous avons discuté du pattern MVC. Cela signifie que nous allons isoler la logique du jeu (le Modèle), l'affichage (la Vue) et la gestion des entrées utilisateur (le Contrôleur) dans des fichiers et structures distincts.
Pour garantir la fiabilité de notre code, nous utiliserons CMocka ou gcov pour effectuer des tests unitaires, avec pour objectif d'atteindre 100% de couverture de code sur la partie Modèle. Enfin, l'ensemble de notre code sera documenté au format Doxygen.

Évaluation finale et rapport :
Nous avons également abordé la structure du rapport final et de l'exposé (prévu autour du 31 mai pour une durée de 20 minutes). Dans notre rapport, nous devrons non seulement détailler nos choix techniques et notre méthodologie, mais aussi proposer des perspectives : ce que nous aurions aimé ajouter au projet si nous avions eu plus de temps.

Actions à réaliser après la réunion :
D'ici notre prochaine rencontre, nous avons convenu de :
Fixer définitivement le choix de la bibliothèque graphique (pour l'interface du plateau).
Rédiger le cahier des charges.
Finaliser le diagramme de Gantt pour le rendu du 13 février.

Prochaine réunion : Vendredi 13 février à 16h00.