Compte-Rendu de la 6ème réunion

Date : Mardi 14 avril

Lors de cette réunion, nous avons principalement fait un point sur l'avancement de l'interface graphique et sur l'intégration progressive entre la Vue et le Modèle. L'interface avance correctement et plusieurs fonctionnalités importantes sont désormais opérationnelles. Le déplacement des pions sur le plateau fonctionne, tout comme les menus liés à l'achat des propriétés. Les informations des joueurs sont également correctement affichées, notamment leurs crédits ainsi que leur position sur le plateau. Le fonctionnement des dés a également été précisé : les joueurs ne relancent les dés qu'en cas de double.

Le menu principal de la partie est désormais fonctionnel. Il reste cependant plusieurs éléments à terminer, notamment l'affichage des cartes et des événements dans l'interface ainsi que le menu de sauvegarde et de gestion des parties.

Concernant les sauvegardes, nous avons discuté des différentes solutions possibles. Le choix s'oriente actuellement vers une sauvegarde au format JSON. Même si cette solution n'est pas la plus optimisée en termes de place mémoire, elle reste la plus simple à manipuler et à maintenir pour le projet.

Un point technique important a également été abordé concernant l'intégration entre les différents modules du projet. Plusieurs vérifications de bugs ont été réalisées entre Arnaud et Thomas, notamment autour de problèmes liés aux entrées utilisateur avec scanf. Afin de limiter les problèmes de dépendances entre la Vue et le Modèle, Arnaud a mis en place des fichiers .c intermédiaires permettant de récupérer les structures du modèle sans modifier directement les fichiers principaux. Cette approche permet de mieux séparer les différentes parties du projet tout en facilitant l'intégration.

Enfin, nous avons évoqué plusieurs idées d'améliorations et de finitions pour le jeu. L'ajout de musique de fond, d'effets sonores, de couleurs associées aux joueurs ou encore de petits easter eggs a été proposé afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de rendre le projet plus vivant. Il a également été rappelé qu'il ne faut pas hésiter à ajouter de petites fonctionnalités supplémentaires lorsque cela est possible afin de valoriser davantage le projet final.

La prochaine réunion est fixée au mercredi 29 avril.