Compte-Rendu de la 5ème réunion

Date : Vendredi 3 avril

Lors de cette réunion, nous avons effectué un point global sur l'avancement des différentes parties du projet, notamment l'interface graphique, le modèle du jeu et le contrôleur.

Concernant l'interface graphique, plusieurs éléments importants ont bien avancé et la structure générale commence à être fonctionnelle. Du côté du modèle, la majorité des grandes fonctionnalités principales du jeu sont désormais développées et opérationnelles.

Pour la partie contrôleur, plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées afin de faciliter les tests et l'utilisation du jeu. Des règles et paramètres de partie sont désormais accessibles directement dans la console, notamment certains modes de jeu et options de configuration. Plusieurs méthodes de test du jeu ont également été évoquées afin de simplifier le débogage et la validation des différentes mécaniques.

Nous avons également discuté de l'aspect visuel et des animations du projet. Plusieurs solutions ont été envisagées, notamment des animations directement codées en C ou l'utilisation de GIFs ou de vidéos intégrées à l'interface afin d'améliorer le rendu visuel du jeu.

Un point important a été fait concernant les tests et le débogage. Les tests réalisés jusqu'à présent donnent de très bons résultats, avec un fonctionnement estimé à environ 100 % en local et 93 % sur les tests en ligne. L'utilisation de GDB pour le débogage a également été rappelée afin de faciliter l'identification des problèmes éventuels.

Nous avons ensuite discuté de l'organisation des fichiers du projet. Une attention particulière a été portée à la séparation entre les fichiers sources, les binaires et les fichiers objets compilés. Une structure de dossiers plus propre a été proposée avec notamment :

- un dossier sources,
- un dossier bin contenant les exécutables,
- un dossier build contenant les fichiers .o.

Cette organisation doit permettre de faciliter la compilation et la maintenance du projet. La possibilité de mettre en place une procédure d'installation du jeu a également été évoquée afin d'obtenir un projet mieux structuré et plus simple à lancer.

Concernant l'interface, l'utilisation de placeholders a été proposée pour certaines parties du programme encore incomplètes afin de continuer l'intégration sans bloquer le développement global.

Enfin, plusieurs problèmes techniques ont été abordés :

- Un problème lié à la génération automatique de documentation avec Doxygen et make doc.
- Ainsi que la sauvegarde des parties, pour laquelle le choix d'un stockage au format JSON semble désormais privilégié.

La prochaine réunion est fixée au mardi 14 avril.