Compte-Rendu de la 8ème réunion

Date : Mardi 19 mai

Lors de cette réunion, nous avons effectué un dernier point global sur l'avancement du projet avant la finalisation du rendu. L'interface graphique est désormais bien avancée et la majorité des fonctionnalités prévues sont opérationnelles. Les déplacements des joueurs, les échanges, le lancer des dés ainsi que l'intégration du règlement du jeu dans l'interface fonctionnent correctement.

Comme lors des réunions précédentes, un rappel important a été fait concernant les phases de test. Il est nécessaire de lancer un grand nombre de parties afin d'identifier les éventuels bugs restants ou comportements imprévus qui pourraient apparaître dans certaines situations particulières. Les tests unitaires permettent de valider le modèle, mais ils ne suffisent pas à détecter tous les problèmes liés à l'utilisation complète du jeu.

Un point technique a également été abordé concernant SDL2. Certaines fuites mémoire signalées lors des vérifications semblent provenir directement de la bibliothèque graphique elle-même et non du code développé dans le projet. Il a donc été conseillé de le préciser explicitement dans le rapport final afin de justifier ces comportements.

Concernant l'exécution du jeu, plusieurs solutions ont été évoquées afin de simplifier son lancement sous Linux. L'objectif est de fournir un exécutable facilement lançable, soit directement depuis le terminal, soit à l'aide d'un script Bash ou d'un fichier desktop permettant un double clic.

Nous avons également réalisé une soutenance blanche afin de tester la présentation orale du projet. Celle-ci s'est globalement bien déroulée et a permis de vérifier la cohérence de la présentation ainsi que la répartition du temps de parole entre les membres du groupe.

Enfin, il a été rappelé qu'une version PDF de la présentation PowerPoint devra être préparée en complément du fichier .pptx afin d'éviter d'éventuels problèmes de compatibilité lors de la soutenance finale.